

После разгрома врага под Тихвином в декабре 1941 г. Военсоветом Ленфронта было принято решение о восстановлении первой очереди Волховской ГЭС. Теперь требовалось срочно возвратить эвакуированное оборудование. "Для восстановления первой очереди Волховской ГЭС, - вспоминает начальник строительно-монтажного управления N 1 С. А. Левшин, - было создано наше управление, которое входило в трест "Свирьстрой" и в котором было образовано Управление работами специального назначения N 2 во главе с управляющим треста Б. А. Никольским. Но наряду с восстановлением станции нам пришлось восстанавливать работоспособность самих рабочих и специалистов, которых было около 270 человек. Ослабленные голодом, они не смогли бы работать по 11 час. в сутки, а на некоторых участках и по 16 часов. Энтузиазм всего коллектива монтажников был очень велик, ибо мы все прекрасно понимали, что значит для ленинградцев электроэнергия Волховской ГЭС! Основное оборудование на станцию прибыло из Чирчикстроя в составе 61 вагона 22 февраля 1942 г., и мы сразу же начали монтаж главного агрегата N 4 первой очереди. Военсовет Ленфронта в 45 суток определил срок монтажа каждого агрегата. Четвертый гидрогенератор мы смонтировали за 36 суток, а третий и второй - за 50. И 14 августа 1942 г. заканчиваются все монтажные работы по первой очереди Волховской ГЭС. Таким образом, весь монтажный период занял 171 день, включая все дни простоя из-за отсутствия оборудования. Особо хочется отметить то, что благодаря находчивости и технической смекалке нам удавалось выходить из трудных положений при столь необычном монтаже сложного оборудования. Многие предложения наших товарищей являлись техническим новаторством и влекли за собой большой производственный риск, но этот риск был хорошо обдуманным и всегда оправданным"